
Begroting Museale presentatie Museumpark Vonk

Ontwikkeling museale presentatie

Definieren randvoorwaarden gebouw t.b.v. museale inrichting € 16.200,00 o.b.v. offerte februari 2022

Tijdlijn, concept, SO, VO, DO, begeleiding productie en evaluatie € 38.880,00 o.b.v. offerte februari 2022

Introshow, concept, SO, VO, DO, begeleiding productie en evaluatie € 118.800,00 o.b.v. offerte februari 2022

Maakschuur, concept, SO, VO, DO, begeleiding productie en evaluatie € 71.280,00 o.b.v. offerte februari 2022

Productie en plaatsing Tijdlijn € 65.600,00 40,00% o.b.v. offerte februari 2022, doorlooptijd twee jaar € 164.000,00

Productie en plaatsing Introshow € 187.200,00 40,00% o.b.v. offerte februari 2022, doorlooptijd twee jaar € 468.000,00

Productie en inrichting maakschuur € 188.000,00 40,00% o.b.v. offerte februari 2022, doorlooptijd twee jaar € 470.000,00

inflatiecorrectie en prijsaanpassing € 82.315,20 februari 2022 - start 2024

Directievoering, logistiek en bedrijfsvoering € 10.000,00

Art directie € 54.390,00 75,00% gerealiseerde besparing toegepast, was € 72.520,00

Programmering € 70.000,00 70% van reguliere programmeringsbudget PHD

Werkzaamheden TD, aanpassingen t.b.v. VONK in PHD € 80.000,00 Externe kosten plaatsingswerkzaamheden Vonken in het bestaande dorp

Productie lesmateriaal € 12.500,00

Vonk 5,  plaatsing 2026, v.a. fase 3 in Maakschuur € 80.000,00 ontwikkeling i.s.m. en productie door lokale kunstenaars

Vonk 6, plaatsing 2027, v.a. fase 2 in Maakschuur € 30.000,00 ontwikkeling i.s.m. en productie door lokale kunstenaars

Vonk 7, plaatsing 2028, v.a. fase 1 in Maakschuur € 15.000,00 ontwikkeling i.s.m. en productie door lokale kunstenaars

Vonk 8, plaatsing 2029, v.a. fase 0 in VONK € 0,00

Vonk 9, plaatsing 2030, v.a. fase "stadsraad" in VONK € 0,00

interne uren Q2 2024- Q1 2026 t.b.v. museale presentatie € 83.691,72

subtotaal I € 1.187.656,92

Ontwikkeling werkwijze maakschuur en vonkbouw

Ontwikkeling werkwijze maakschuur en vonkbouw € 140.000,00 Externe kosten (Tinker), ontwikkeling van werkwijze maakschuur en Vonken 

Ontwikkeling presentatieconcept maakschuur € 60.000,00 Externe kosten (Tinker), ontwerp presentatie- en educatieconcept Maakschuur

Vonk 0 Feodale Vonk, Test Vonk (realisatie 2024) € 50.000,00 ontwkkeling en realisatie Feodale Vonk, Pilot

advies en ondersteuning financieel en operationeel concept € 80.000,00 90 weken, 10 uur/week

interne uren Q2  2024 - Q1 2026 t.b.v concept maakschuur/Vonken € 342.429,83

Marketing / Branding / Communicatie Vonk 2024/2025 € 135.000,00 Externe kosten voor lancering nieuwe museum

subtotaal II € 807.429,83

totale kosten (I+II) € 1.995.086,75



Dekking (fondsen t.b.v. presentatie)

VSB Fonds € 200.000,00 10,02% toegekend

Mondriaan Fonds € 150.000,00 7,52% toegekend

Stichting Dioraphte € 100.000,00 5,01% toegekend

BPD Cultuurfonds € 50.000,00 2,51% toegekend

Stichting Zawabas € 30.000,00 1,50% toegekend

Cultuurfonds (P.B.) € 25.000,00 1,25% toegekend

Bedrijf (op verzoek van bedrijf geanonimiseerd weergegeven) € 537.270,00 26,93% toegekend

Stichting Bonheur € 50.000,00 2,51% toegekend

Brabant C € 598.500,00 30,00% in aanvraag

eigen bijdrage E.M. (geen bijdrage Provincie) € 254.316,75 12,75% exclusief interne kosten tm Q2 2024

€ 1.995.086,75 100,00%

Deze bijdrage valt buiten de bovenstaande museale presentatie

Vonk 1 Migratievonk (Tinker) € 100.000,00

Vonk 2 Industrialisatie (Atelier van Asseldonk) € 100.000,00

Vonk 3 Company Town € 100.000,00

Vonk 4 Ontstaan Brainport (Kikki en Joost) € 150.000,00

totale kosten € 450.000,00

Dekking

Provincie NB € 400.000,00 88,89%

Exploitatie E.M. / nog in te vullen dekking € 50.000,00 11,11%

Vanaf Q2 2024 wordt gestart met de detaillering en productie van alle museale presentatie onderdelen. De verwachting is dat we na opening (begin Q4 2025) nog ca. 6 maanden nofig hebben voor 

het optimaliseren van de processen rondom de maakschuur en het met het publiek ontwikkelen en bouwen van Vonken. Hier en daar zijn mogelijk functionele aanpassingen nodig qua inrichting e.d.

Als afschrijvingstermijn voor de investeringen in presentatie is in de begroting een termijn van  5 jaar gehanteerd. Relatief kort, maar wij verwachten dat na 5 jaar de presentatie tegen het licht   

gehouden moet worden om een attractief en up-to-date museum te blijven dat de ontwikkelingen in de regio blijft verbeelden.

Van de investeringskosten in materieel is 40% meegenomen in de Brabant C projectbegroting (Q2 2024 tm Q1 2026).

Provincie NB levert een bijdrage voor de ontwikkeling en realisatie van Vonk 1 tm 4



GRB MEERJARENBEGROTING VONK* Fase 0 t/m D

Update per 10  november 2023 2019  t/m 2026

Begroting

Totaal 12.367.359,69

Totaal inclusief onvoorzien 13.604.095,66

6000 MUSEAAL CONCEPT, ONTWERP EN REALISATIE 1.902.270,00

6001 HOOFDGEBOUW 6.986.337,50

Ontwerp hoofdgebouw 183.837,50

Vergunningen 50.000,00

Bouwkosten incl. vergunningen 6.191.000,00

Bouwkundig advies, management en directievoering 261.500,00

Inrichting entreegebouw 300.000,00

6002 RUIMTELIJKE INPASSING MUSEUMPARK 2.147.640,00

Ontwerp museumpark, incl. projectleiding 297.640,00

Leges 50.000,00

Aanleg museumpark 1.250.000,00

Groen- en natuurcompensatie, langzaamverkeersverbinding 550.000,00

6003 PERSONEELSKOSTEN 575.182,19

Interne personeelskosten 2019 - Q1 2024 P.M.

Interne personeelskosten Q2 2024 - Q1 2026 575.182,19

6004 OVERIGE KOSTEN 755.930,00

Haalbaarheidsonderzoek 100.000,00

Projectmanagement plan- en realisatiefase 300.930,00

Gemeentelijke PAKkosten 225.000,00

Juridisch- en  Communicatieadvies 45.000,00

Branding, marketing en fondsenwerving 185.000,00

6005 ONVOORZIEN

Onvoorzien 10% 1.236.735,97



Dekking totaalbegroting Museumpark Vonk

BGL 600.000,00 in aanvraag

VSB Fonds 200.000,00 toegekend

Mondriaan Fonds 150.000,00 toegekend

Stichting Dioraphte 100.000,00 toegekend

BPD Cultuurfonds 50.000,00 toegekend

Stichting Zawabas 30.000,00 toegekend

Prins Bernhard Cultuurfonds 25.000,00 toegekend

Stichting Bonheur 50.000,00 toegekend

Brabant C 598.500,00 in aanvraag

Vriendenloterij 600.000,00 toegekend

Provincie 400.000,00 toegekend

Interreg 415.500,00 in aanvraag

Bedrijf anoniem 25.000,00 toegekend

Bedrijf anoniem 200.000,00 toegekend

Bedrijf anoniem 25.000,00 toegekend

Bedrijf anoniem 1.250.000,00 toegekend

Brainport 6.930.000,00 toegekend

EZK 124.650,00 in aanvraag

Saldo eigen bijdrage E.M. in presentatie en bouw 593.709,69

Totaal 12.367.359,69

begroting excl. onvoorzien 12.367.359,69

begroting incl. onvoorzien 13.604.095,66


