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Ontwerp	Kunstwerk	Duizend	Jarig	Woud
A 27.772 27.772 27.772 27.772

1 Schetsontwerp	tweede	fase 1	schetsontwerp 5.512 5.512 100% 5.512 5.512 4.961 551
schetsontwerp

2 Voorlopig	ontwerp 1	voorlopig	ontwerp 7.420 7.420 100% 7.420 7.420 6.678 742
voorlopig	ontwerp

3 Definitief	ontwerp 1	definitief	ontwerp 14.840 14.840 100% 14.840 14.840 13.356 1.484
definitief	ontwerp

bestemmingsplantoets

B 178.485 178.485 143.200 143.200

1 Levensbomen	met	inrichting	(*) 50	stuks	kunstobject 35.750 35.750 100% 35.750 35.750 6.435 6.435 6.435 6.435 6.435 3.575
constructietekening grondwerk beplanting beplanting	 oplevering
vergunningaanvraag

2 Verhoogd	pad	(*) 25	m1	kunstobject 51.000 51.000 100% 51.000 51.000 9.180 9.180 9.180 9.180 9.180 5.100
constructietekening staalwerk uitvoering plaatsen opleveren
vergunningaanvraag

3 Waterinlaat	(*) 1	stuks	kunstobject 35.800 35.800 100% 35.800 35.800 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 3.580
constructietekening grondwerk betonwerk plaatsen opleveren
vergunningaanvraag

4 Poort	Groene	Woud	(*) 1	stuks	Kunstobject 12.250 12.250 100% 12.250 12.250 2.205 2.205 2.205 2.205 2.205 1.225
constructietekening staalwerk grondwerk plaatsen opleveren
vergunningaanvraag

5 Parkeerplaatsen	realisatie 1.500	m2 42.000 42.000 20% 8.400 8.400 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 840
constructietekening grondwerk uitzetten bestraten opleveren
vergunningaanvraag

6 Leges	1,7%	over	2,	3	en	4 1.685 1.685 0% 0 0

C 136.300 136.300 134.800 134.800

1 Levensbomen	Het	Laar	met	inrichting	(*) 50	stuks	kunstobject 46.500 46.500 100% 46.500 46.500 8.370 8.370 8.370 8.370 8.370 4.650
constructietekening grondwerk beplanting beplanting	 oplevering
vergunningaanvraag

2 Doorsteek	en	Dommeloversteek	Het	Laar	(*) 1	stuks	kunstobject 46.500 46.500 100% 46.500 46.500 8.370 8.370 8.370 8.370 8.370 4.650
constructietekening staalwerk uitvoering plaatsen opleveren
vergunningaanvraag

3 Uitkijk-	en	informatiepunt	Het	Laar	(*) 1	stuks	kunstobject 32.500 32.500 100% 32.500 32.500 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 3.250
constructietekening staalwerk uitvoering plaatsen opleveren
vergunningaanvraag

4 Poort	Duizendjarig	Woud	(*) 1	stuks	kunstobject 9.300 9.300 100% 9.300 9.300 1.674 1.674 1.674 1.674 1.674 930
constructietekening staalwerk grondwerk plaatsen opleveren
vergunningaanvraag

5 Leges	1,7%	over	2,	3	en	4 1.500 1.500 0% 0 0

D 93.665 93.665 92.100 92.100

1 Trekpontje	(*) 1	stuks	kunstobject 55.800 55.800 100% 55.800 55.800 10.044 10.044 10.044 10.044 10.044 5.580
constructietekening staalwerk uitvoering plaatsen opleveren
vergunningaanvraag

2 Boomstambrug	en	bankje	(*) 2	stuks	kunstobject 14.000 14.000 100% 14.000 14.000 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 1.400
constructietekening staalwerk uitvoering plaatsen opleveren
vergunningaanvraag

3 Trapje	en	uitkijkpunt	(*) 2	stuks	kunstobject 22.300 22.300 100% 22.300 22.300 4.014 4.014 4.014 4.014 4.014 2.230
constructietekening staalwerk uitvoering plaatsen opleveren
vergunningaanvraag

4 Leges	1,7%	over	1,	2	en	3 1.565 1.565 0% 0 0

E 71.107 71.107 70.000 40.500

1 Hooibrug	(*) 1	stuks	kunstobject 70.000 70.000 100% 70.000 40.500 7.290 7.290 7.290 7.290 7.290 4.050
constructietekening staalwerk uitvoering plaatsen opleveren
vergunningaanvraag

2 Leges	1,7%	over	1 1.107 1.107 0% 0 0

Ontwerp	Kunstwerk	Duizend	Jarig	Woud

Kunstwerk	Woud	Lochtenburg

Kunstwerk	Vreeburg

Kunstwerk	Woud	Moerveld	Het	Laar

Kunstwerk	hooibrug	Rijsingen
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1 Informatiepunt	en	herinrichting	voorgebied	Kofferen	(*) 1	stuks	kunstobject 153.500 153.500 100% 153.500 40.240 7.243 7.243 7.243 7.243 7.243 4.025
constructietekening grondwerk inrichting verhoogdpad oplevering
vergunningaanvraag

2 Leges	1,7%	over	1 2.610 2.610 0% 0 0 ontwerp	VO	en	DO

G 36.917 36.917 36.300 36.300

1 Boomstambrug	en	bankje	(*) 2	stuks	kunstobject 14.000 14.000 100% 14.000 14.000 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 1.400
constructietekening staalwerk uitvoering plaatsen opleveren
vergunningaanvraag

2 Trapje	en	uitkijkpunt	(*) 2	stuks	kunstobject 22.300 22.300 100% 22.300 22.300 4.014 4.014 4.014 4.014 4.014 2.230
constructietekening staalwerk uitvoering plaatsen opleveren
vergunningaanvraag

3 Leges	1,7%	over	1	en	2 617 617 0% 0 0

H 351.545 351.545 285.208 20.000

1 Uitbaggeren	roeivijvers Uitgebaggerde	roeivijvers	ca	5.000	m2 186.124 186.124 100% 186.124 0
2 Loopbrug 1	stuks	 82.921 82.921 20% 16.584 0
3 Keltische	boomkalender	(*) 1	stuks	kunstobject 60.000 60.000 100% 60.000 20.000 18.000 2.000

opleveren
4 Trekpontje 1	stuks 22.500 22.500 100% 22.500 0

1.051.901 1.051.901 942.880 534.912

I 234.020 234.020 212.510 182.510

1 Projectleiding,	Coördinatie	en	toezicht	(7%) 73.000 73.000 100% 73.000 43.000 4.837 4.837 4.837 4.837 4.837 4.837 4.838 4.838 4.302
2 Technische	advies,	begeleiding	en	controle	(6%) 63.000 63.000 100% 63.000 63.000 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.200 6.300
3 PR	en	informatie 30.000 30.000 100% 30.000 30.000 3.374 3.374 3.374 3.374 3.374 3.374 3.375 3.375 3.006
4 Accountantscontrole 25.000 25.000 100% 25.000 25.000 0 10.000 12.500 2.500
5 Programmamangement	Kloppend	Hart 6	%	van	subsidiebedrag	LvA	 43.020 43.020 50% 21.510 21.510 9.679 9.679 2.152

		 	 	 	 	

Lening	Brabant	C 200.000
Terugbetaling	lening 0 0 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 23.248 71.752
Restant	lening 200.000 200.000 179.000 158.000 137.000 116.000 95.000 71.752 0

* Toegepast	kunstwerk	geïntegreerd	in	het	landschap

	 Totalen	 1.285.921 1.285.921 105.396 125.0754.961 28.245 115.075 105.396	 1.155.390 717.422

Kunstwerk	Toegangspoort	Lochtenburg-Henkenshage

Kunstwerk	protheses	Gasthuishoeve

Kunstwerken	Kienehoef

Overall	Procesmanagement	&	communicatie

TOTAAL	PROJECTEN	UITVOERINGS	KOSTEN		

105.396 35.413 20.713 71.752


