ProjectBegroting LvA Duizend Jarig Woud
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1 p tweede fase 1 4.961 551
schetsontwerp
2 [Voorlopig ontwerp 1 voorlopig ontwerp 7.420[  100% 7.420] 7.420 6.678 742
voorlopig ontwerp
3 |Definitief ontwerp 1 definitief ontwerp 13.356 1.484
definitief ontwerp
bestemmingsplantoets
1 |Levensbomen met inrichting (*) 50 stuks kunstobject 6.435 6.435 6.435 6.435 6.435 3.575
constructi i j g K ing beplanting oplevering|
a3,
2 |Verhoogd pad (*) 25 m1 kunstobject 51.000| 100% 51.000 51.000 9.180 9.180 9.180' 9.180 9.180 5.100
constructi i j staalwerk| uitvoering| opleveren
a3,
3 |Waterinlaat (*) 1 stuks 35.800| 100% 35.800 35.800 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 3.580
constructi ing gl k k opleveren
- a8
4 |Poort Groene Woud (*) 1 stuks 12.250(  100% 12.250 12.250 2.205 2.205 2.205] 2.205] 2.205 1.225
constructi ing staalwerk grondwerk opleveren
a3,
5 |Parkeerplaatsen realisatie 1.500 m2 8.400 1.512 1.512] 1.512] 1.512] 1.512] 840
constructi ing grondwerk uitzetten bestraten! opleveren
i aag.
6 |Leges 1,7% over 2,3 en 4 0
1 |Levensbomen Het Laar met inrichting (*) 50 stuks 46.500 8.370 8.370 8.370 8.370 8.370 4.650
constr g g ki i beplanting oplevering
vergunningaanvraag
2 |Doorsteek en Dommeloversteek Het Laar (*) 1 stuks 46.500|  100% 46.500 46.500 &370' 8.370 8.370 8.370 8.370 4.650
constructietekening! staalwerk: uitvoering| plaatsen opleveren
vergunningaanvraag
3 [Uitkijk- en informatiepunt Het Laar (*) 1 stuks kunstobject 32.500| 100% 32.500 32.500 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 3.250
constructietekening staalwerk uitvoering plaatsen opleveren
vergunningaanvraag
4 |Poort Dui; jarig Woud (*) 1 stuks 9.300|  100% 9.300] 9.300 1.674 1.674 1.674 1.674 1.674 930
constructietekening! staalwerk! grondwerk| plaatsen opleveren
i aag.
5 |Leges 1,7% over 2,3 en4 0 0
1 [Trekpontje (*) 1 stuks 55.800| 100% 55.800 55.800 10.044 10.044 10.044| 10.044| 10.044 5.580
constructietekening! staalwerk uitvoering plaatsen opleveren
vergunningaanvraag
2 |Boomstambrug en bankie (*) 2 stuks kunstobject 14.000|  100% 14.000 14.000; 2.520 2.520 2.520| 2.520] 2.520 1.400
constructit ing staalwerk! uitvoering plaatsen opleveren
vergunningaanvraag
3 |Trapje en uitkijkpunt (*) 2 stuks 22.300 4.014 4.014 4.014| 4.014 4.014 2.230
constructietekening staalwerk uitvoering plaatsen opleveren
i aag.
4 [Leges1,7% over 1,2 en 3 0
1 [Hooibrug (*) 1 stuks kunstobject 40.500 7.290 7.290 7.290 7.290 7.290 4.050
constructi ing staalwerk uitvoering plaatsen opleveren
vergunningaanvraag
2 |Leges 1,7% over 1 1.107: 0% 0| 0 I




ProjectBegroting LvA Duizend Jarig Woud

1 |Informati en herinrichting Kofferen (*) |1 stuks 153.500 153.500 40.240 7.243 7.243 7.243] 7.243] 4.025
constructit ing inrichting|  verhoogdpad oplevering
! !
2 |Leges 1,7% over 1 0| 0 ontwerp VO en DO
1 |Boomstambrug en bankje (*) 2 stuks kunstobject 14.000 14.000 2.520 2.520 2.520] 2.520] 2.520 1.400
constructi ing staalwerk uitvoering | pl
vergunningaanvraag
2 [Trapje en uitkijkpunt (*) 2 stuks 22.300 22.300; 4.014/ 4.014 4.014| 4.014 4.014 2.230
constructietekening! staalwerk: uitvoering_l pl
i aag.
3 [Leges 1,7% over 1en 2 0| 0|
1 |Uitbaggeren roeivijvers Uitgebaggerde roeivijvers ca 5.000 m2 186.124 186.124 0
2 [Loopbrug 1 stuks 82.921 20% 16.584| 0
3 |Keltische boomkalender (*) 1 stuks 60.000|  100% 60.000 20.000 18.000 2.000
opleveren
4 |Trekpontje 1 stuks 22.500| 100% 22.500 0
TOTAAL PROJECTEN UITVOERINGS KOSTEN | zos101] sos1.901 942.880 534.912
1 |projectleiding, Cosrdinatie en toezicht (7%) 73.000) 43.000 4.837] 4.837 4.837 4.837 4.837 4.837, 4.838 4.838] 4.302
2 |Technische advies, begeleiding en controle (6%) 63.000) 63.000 9.500] 9.500] 9.500 9.500; 9.500] 9.200] 6.300]
3 [PReni i 30.000, 30.000; 3.374 3.374 3.374 3.374 3.374 3.374 3.375 3.375] 3.006
4 |Accountantscontrole 25.000 25.000; 0 10.000 12.500; 2.500
5 Kloppend Hart 6% van 21.510 21.510 9.679 9.679 2.152
Lening Brabant C 200.000
T ing lening 0 0 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 23.248 71.752
Restant lening 200.000 200.000 179.000 158.000 137.000 116.000 95.000 71.752 [

* Toegepast kunstwerk geintegreerd in het landschap




